








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 26 / 2026

Zeitraum	Datum:	22.06.2026 bis 28.06.2026	Kalenderwoche:	26/2026	Arbeitswoche:	16/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 34/17°C	 33/18°C	 34/18°C	 35/17°C	 35/18°C	 36/20°C	 36/23°C

Rückblick KW 26	<u>Allgemein:</u> -Montag, 22.06.2026, Signalisationsabnahme Bauphase 7-2a -Freitag, 26.06.2026, Begehung Gwerder Schlosserei	
	3-1/3-	<u>Trasse Wegscheide - Hundengässli:</u> -Diverse Fertigstellungsarbeiten -Anpassungen Vorplätze
	3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Trinkwasserleitung inkl. Hydrantenanschluss und Hauszuleitungen -Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen
	4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -keine Arbeiten ausgeführt
	5-1/5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Absteckung, Aushub und Versetzen Randabschlüssen inkl. Ausfugen -Anpassung Swisscom-Schacht -Fertigstellung Werkleitungsbau -Hinterfüllung Umgebungsmauern
	5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) -Trinkwasserleitung inkl. Hauszuleitungen -Absteckung, Aushub und Versetzen Randabschlüssen inkl. Ausfugen -Anpassungen Vorplätze Privater
	7-2a	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau -Trinkwasserleitung inkl. Hauszuleitungen -Abbruch bestehende Umgebungsmauer KTN 546 (J. Schelbert) -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer

Fotos



22.06.2026 / Bödeli – Werkleitungsbau / Belagsabbrüche



24.06.2026 / Hundenengässli-Brämis – Verlegen Trinkwasserleitung



24.06.2026 / Hundenengässli-Brämis – Versetzen Randabschlüsse



24.06.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Aushub & Absteckung Randsteine



26.06.2026 / Bödeli – Aufkoffern und Rohplanie erstellen



26.06.2026 / Hundenengässli-Brämis – Werkleitungsbau



26.06.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Werkleitungsbau Meteorleitung



26.06.2026 / Kloster-Wehrstr. – Anpassung Swisscom-Schacht

Ausblick KW 27+28	Art der Arbeiten	Woche 27							Woche 28						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1 / 3-2	Wegscheidi-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheidi-Hundeng. – Planie														
	Wegscheidi-Hundeng. – Belagsarbeiten														
3-3	Goldplangg-Brämis – Abbrucharbeiten														
	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Kofferersatz														
	Goldplangg-Brämis – Randabschlüsse														
	Goldplangg-Brämis – Anpassungen														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
	Klosterstrasse – Rohplanie														
	Klosterstrasse – Anpassungen														
5-3	Wehrstrasse – Abbrucharbeiten														
	Wehrstrasse – Werkleitungsbau														
	Wehrstrasse – Kofferersatz														
	Wehrstrasse – Randabschlüsse														
	Wehrstrasse – Anpassungen														
7-2a	Bödéli – Abbrucharbeiten														
	Bödéli – Werkleitungsbau														
	Bödéli – Kofferersatz														
	Bödéli – Umgebungsmauern														
	Bödéli – Anpassungen														

Verkehrsführung KW 27	Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 7-2a; Bödéli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler	Kanton SZ:	Gemeinde Muotathal:	Projektverfasser Bau:	UN (ARGE ächt Schwyz):
	- M. Bissig, Abt. Leiter - N. Betschart, GPL	- N. Betschart, Baupräsident - M. Föhn, Gemeindeschreiber - E. Betschart, Strassenmeister - B. Betschart, Brunnenmeister	- F. Sidler, GPL - G. Annen, GPL Stv. - M. Büchel, PL Kuba - D. Gisler, CBL - Ch. Suter, PV	- F. Schmidig, BF Schelbert - R. Tula, BF Käppeli - H. Betschart, BF Stv.
	Werke:			
	- M. Suter, ebs	- Einwohnergemeinde Muotathal		