

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 28 / 2026

Zeitraum	Datum:	06.07.2026 bis 12.07.2026		Kalenderwoche:	28/2026	Arbeitswoche:	18/2026
	Bauphase:	3	Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5	Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7	Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 28/17°C	 29/15°C	 28/18°C	 30/18°C	 30/19°C	 29/19°C	 29/18°C
Rückblick KW 28		<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 08.07.2026, Begehung R. Ablondi & Subaru Garage					
	3-1/3-2	<u>Trasse Wegscheide - Hundenengässli:</u> -Diverse Fertigstellungsarbeiten -Anpassungen Vorplätze					
	3-3	<u>Trasse Hundenegässli - Brämis:</u> -Einbau Tragschicht Gehweg bis Hundenengässli-Brämis -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Trinkwasserleitung inkl. Hydrantenanschluss und Hauszuleitungen -Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen					
	4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen -Rohplanie Erstellen -Einbau Belag Gehweg					
	5-1 / 5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Anpassungen diverser Vorplätze -Rohplanie erstellen -Einbau Belag Gehweg					
	5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Absteckung, Aushub und Versetzen Randabschlüssen inkl. Ausfugen -Anpassungen Vorplätze Privater					
	7-2a	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Einbau Tragschicht Gehweg -Einbau Trag- / Binderschicht Fahrbahn -Abbruch Belag Fahrbahn -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau					

Fotos



06.07.2026 / Hundenengässli-Brämis – Einbau Belag Gehweg



06.07.2026 / Kloster-Wehistr. – Einbau Belag Gehweg



08.07.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Aushub & Absteckung Randsteine



08.07.2026 / Kloster-Wehistr. – Erstellen Rohplanie




08.07.2026 / Brämis – Erstellen temp. Erschliessung Schachenmattli



08.07.2026 / Hundenengässli-Brämis – Werkleitungsbau



10.07.2026 / Bödeli – Werkleitungsbau



10.07.2026 / Wegscheidi-Hundeneng. – Anpassung Vorplätze Privater

Ausblick KW 29+30		Woche 29							Woche 30						
	Art der Arbeiten	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-3	Goldplangg-Brämis – Abbrucharbeiten														
	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Kofferersatz														
	Goldplangg-Brämis – Randabschlüsse														
	Goldplangg-Brämis – Anpassungen														
4-1	Brämis-Poststrasse – Belagsabbruch														
	Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau SWL														
	Brämis-Poststrasse – Kofferersatz														
5-1/5-2	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
	Klosterstrasse – Feinplanie														
	Klosterstrasse – Belag Fahrbahn														
	Klosterstrasse – Anpassungen Vorplätze														
5-3	Wehrstrasse – Anpassungen Vorplätze														
	Wehrstrasse – Feinplanie														
	Wehrstrasse – Belag Fahrbahn														
	Wehrstrasse – Abbrucharbeiten														
	Wehrstrasse – Werkleitungsbau														
	Wehrstrasse – Kofferersatz														
5-4	Denkmalstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmalstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmalstrasse – Kofferersatz														
	Denkmalstrasse – Randabschlüsse														
7-2a	Bödeli – Randabschlüsse														
	Bödeli – Rohplanie														
	Bödeli – Werkleitungsbau														
	Bödeli – Kofferersatz														
	Bödeli – Umgebungsmauern														
	Bödeli – Anpassungen														

Verkehrsführung
KW 29

Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1; Brämis-Poststrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2a; Bödeli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.