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Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 

Wochenbericht KW 49 / 2025 
 
 
 
 

Zeitraum Datum: 01.12.2025 bis 07.12.2025 Kalenderwoche: 49/2025 Arbeitswoche: 36/2025 

Bauphase: 2 Wegscheide Verkehrsführung: Lichtsignalanlage Mo-Fr (1-spurig) 

Bauphase: 6+7 Adelmatt - H. Brücke Verkehrsführung: Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig) 
 

Wetter Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

       
6/1°C 5/-2°C 4/-1°C 4/0°C 6/2°C 7/-2°C 8/4°C 

 

Rückblick KW 49 

 

Allgemein: 

-Donnerstag, 04.12.2025; Div. Eigentümergespräche 

1 

Brücke Bürgelibach: 

-keine Arbeiten ausgeführt 

2-
2a

 

Trasse Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz 

-Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn und Einlenker Schützenstrasse 
-Pflästerungen Rabatte Einlenker Schützenstrasse 
-Abbruch und Werkleitungsbau Vorplatz KTN 1201 
-Markierungsarbeiten 
-Demontage Signalisation und Lichtsignalanlage, Freitag 05.12.2025 

7-
1a

 

Trassee Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal: 

-Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn 
-Einbau Trag- und Deckschicht Vorplätze 
-Diverse Fertigstellungsarbeiten 
-Demontage Signalisation und Lichtsignalanlage, Freitag 05.12.2025 

7-
3a

 

Brücke Hüribach Fahrtrichtung Schwyz: 

-Montage Schutzzelt 

-Kugelstrahlen Betonoberfläche 

-Vorbereitung Abdichtungsarbeiten 
-Abbrucharbeiten best. Ufermauerkrone rechte Uferseite für Neubau Leitmauer 
-HDW-Abtrag rechtsseitige Ufermauer oberwasserseitig 
-Vorbeton erstellen linke und teils rechte Uferseite unterwasserseitig 

7-
4b

 

Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal: 

-Fertigstellung Querableitung Meteorwasserleitung 
-Ausschalen Umgebungsmauer KTN 91 
-Belagsabbruch 
-Erstellen Rohplanie 
-Versetzen Randabschlüsse 
-Schalung Kontrollschacht ebs 
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Fotos 

 

 

 
02.12.2025 / Wegscheide – Einbau Trag- und Binderschicht 

 

02.12.2025 / Küchenfabrik – Vorbereitung Einbau Belag Vorplätze 

 

 

 
02.12.2025 / Hintere Brücke – Aushub Querableitung Meteorleitung 

 

04.12.2025 / Küchenfabrik – Fertigstellung Vorplätze und Einfahrten 

 

 

 
04.12.2025 / Wegscheide – Anpassung Vorplatz KTN 1201 

 

04.12.2025 / Hüribach – Einhausung Brücke / Kugelgestrahlte Fläche 

 

 

 
05.12.2025 / Hintere Brücke – Absteckung Randsteine / Schalung KS  

 

05.12.2025 / Wegscheide – Markierung Einlenker Schützenstrasse 
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Ausblick KW 50+51   Woche 50 Woche 51 

 Art der Arbeiten Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

2-
2a

 

Wegscheide – Anpassung Vorplatz KTN 1201               

Wegscheide – Pflästerungen Rabatte               

Wegscheide – Fertigstellungsarbeiten               

 

7-
1a

 Küchenfabrik – Anpassung Vorpl. KTN 2093               

Küchenfabrik – Fertigstellungsarbeiten               
 

7-
3b

 

Brücke Hüribach – Abdichtungsarbeiten               

Brücke Hüribach – Randabschlüsse               

Brücke Hüribach – Gussasphalt               

Brücke Hüribach – Belagsarbeiten               

Brücke Hüribach – Vorbereitung Leitmauern               

Brücke Hüribach – Vorbeton Ufermauern               

Brücke Hüribach – HDW-Abtrag               

 
7-

4b
 

Hintere Brücke – Versetzen Randabschlüsse               

Hintere Brücke – Prov. Umleitung Einfahrt               

Hintere Brücke – Abbruch/Aushubarbeiten               

Hintere Brücke – Werkleitungsbau               

Hintere Brücke – Einbau Koffer / Planie               

Hintere Brücke – Belagsarbeiten               

Hintere Brücke – Fertigstellungsarbeiten               

 
Verkehrsführung  

KW 50 

Bauphase 2-2a; Wegscheide Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung / Schützenstrasse gesperrt 

Bauphase 7-3b-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA 

 
Verteiler Kanton SZ: Gemeinde Muotathal: Projektverfasser Bau: UN (ARGE ächt Schwyz): 

- E. Aschwanden, GPL 

- J. Kolberg, PL KuBa 
 

- N. Betschart, Baupräsident 
- M. Föhn, Gemeindeschreiber 
- E. Betschart, Strassenmeister 
- B. Betschart, Brunnenmeister 

- F. Sidler, GPL 
- G. Annen, GPL Stv. 
- M. Büchel, PL Kuba 
- D. Gisler, CBL 

- F. Schmidig, BF Schelbert 
- R. Tula, BF Käppeli 
 

 


