
 

 
 

 
INGE Muotathal 

c/o WSP Ingenieure und Berater AG 
Bahnhofstrasse 53 

6430 Schwyz 
 
 

 

INGE Muotathal c/o WSP Ingenieure und Berater, 6430 Schwyz Seite 1 von 3 22.12.2025 / GRD 

 

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal 

Wochenbericht KW 51 / 2025 
 
 
 
 

Zeitraum Datum: 15.12.2025 bis 21.12.2025 Kalenderwoche: 51/2025 Arbeitswoche: 38/2025 

Bauphase: 2 Wegscheide Verkehrsführung: Mo-Fr (2-spurig) / Schützenstrasse gesperrt 

Bauphase: 7 Bödeli - Hintere Brücke Verkehrsführung: Lichtsignalanlage Mo-Fr (1-spurig) 
 

Wetter Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

       
3/-1°C 14/3°C 8/-1°C 12/0°C 12/1°C 7/1°C 9/0°C 

 

Rückblick KW 51 

 

Allgemein: 

-Mittwoch, 17.12.2025; Jourfix 
-Freitag, 18.12.2025; Aufhebung Lichtsignalbetrieb ganze Baustelle 

1 

Brücke Bürgelibach: 

-keine Arbeiten ausgeführt 

2-
2a

 

Trasse Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz 

-Fertigstellung Pflästerungen inkl. Ausfugen Rabatte Einlenker Schützenstrasse 
-Fertigstellung Pflästerungen und Belagseinbau Vorplatz KTN 1201 
-Deinstallation Signalisationen und Aufhebung Sperrung Schützenstrasse 
-Verkehrsfreigabe Freitag, 19.12.2025, ca. 15.00 Uhr 

7-
1a

 Trassee Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal: 

-Fertigstellung Pflästerungen Vorplatz KTN 2093 
-Fertigstellungsarbeiten  

7-
3a

 

Brücke Hüribach Fahrtrichtung Schwyz: 

-Einbau Deckschicht Fahrbahn und Trottoir 

-Schalung, Bewehrung und Beton Fundament Leitmauer rechtsufrig 

-Vorbeton Ufermauer rechtsufrig oberwasserseitig 

-Aushub Leitmauer linksufrig  

-Rückbau Installationen und Signalisationen 

-Verkehrsfreigabe Freitag, 19.12.2025, ca. 16.00 Uhr 

7-
4b

 

Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal: 

-Versetzen Schieber Trinkwasserleitung 
-Einbau Koffer 
-Erstellen Roh- und Feinplanie Fahrbahn 
-Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn inkl. Einlenker Lipplisstrasse 
-Einbau Trag- und Deckschicht Trottoir 
-Anrampungen 
-Rückbau Installationen und Signalisationen 
-Verkehrsfreigabe Freitag, 19.12.2025, ca. 16.00 Uhr 
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Fotos 

 

 

 
15.12.2025 / Hintere Brücke – Versetzen Schachtabdeckung / Planie 

 

15.12.2025 / Hintere Brücke – Anpassung Schieber Trinkwasserleitung  

 

 

 
17.12.2025 / Wilstrasse – Sondage Altlasten Pragel Garage 

 

17.12.2025 / Wegscheide – Pflästerung Rabatte Schützenstrasse 

 

 

 
17.12.2025 / Hüribach – Betonieren Fundament Leitmauer rechtsseitig 

 

17.12.2025 / Hintere Brücke – Einbau Deckschicht Trottoir 

 

 

 
19.12.2025 / Hintere Brücke – Anrampungen / Fertigstellungsarbeiten  

 

19.12.2025 / Wegscheide – Fertigstellung / Verkehrsfreigabe 
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Ausblick KW 52+01   Woche 52 Woche 01 

 Art der Arbeiten Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

7-
3b

 Brücke Hüribach – Vergiessen Randfugen               

Brücke Hüribach – Markierungen               

 
7-

4b
 Hintere Brücke – Markierungen               

Hintere Brücke – Fertigstellungsarbeiten               

 
Verkehrsführung  

KW 58 

Bauphase 2-2a; Wegscheide Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung  

Bauphase 7-3b-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung 

 
Verteiler Kanton SZ: Gemeinde Muotathal: Projektverfasser Bau: UN (ARGE ächt Schwyz): 

- E. Aschwanden, GPL 

- J. Kolberg, PL KuBa 
 

- N. Betschart, Baupräsident 
- M. Föhn, Gemeindeschreiber 
- E. Betschart, Strassenmeister 
- B. Betschart, Brunnenmeister 

- F. Sidler, GPL 
- G. Annen, GPL Stv. 
- M. Büchel, PL Kuba 
- D. Gisler, CBL 

- F. Schmidig, BF Schelbert 
- R. Tula, BF Käppeli 
 

 


