



ARGE ächt Schwyz
c/o Schelbert AG
Stalden
6436 Muotathal



387 / Strassensanierung Weid – Brücke Hinterthal, Muotathal

Verkehrseinschränkung infolge Deckbelagsarbeiten

Anwohnerinformation 25. August 2026

Schwyz, 25.08.2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund des zügigen Arbeitsfortschrittes kann bereits der Deckbelag zwischen Marktstrasse (Migros) und Hintere Brücke eingebaut werden. Die Deckbelagsarbeiten sind in der Kalenderwoche 36 geplant.

Folgendes Programm wird angestrebt:

31.08.2026; Vorbereitungsarbeiten -> kurze Wartezeiten möglich, Strasse offen

01.09.2026; Waschen, Haftvermittler & Kalkmilch anspritzen
Strasse ab 08.00 Uhr zwischen Marktstrasse und Hintere Brücke gesperrt.

02.09.2026; Einbau Deckbelag
Strasse ganzer Tag zwischen Marktstrasse und Hintere Brücke gesperrt.

03.-04.09.2026; Fertigstellungsarbeiten -> kurze Wartezeiten möglich, Strasse ab 05.00 Uhr offen

Die Strasse zwischen Marktstrasse (Migros) und Hintere Brücke ist wie folgt für jeglichen Verkehr gesperrt:



Strasse gesperrt: Dienstag, 01.09.2026, 08.00 Uhr bis Donnerstag, 03.09.2026, 05.00 Uhr

Der Haftvermittler & Kalkmilch sowie der Deckbelag können nur bei trockener Witterung aufgebracht resp. eingebaut werden. Bei Regen müssen die Arbeiten auf den Folgetag verschoben werden.

- Die Zufahrt Lipplisbuel ist via Hintere Brücke sichergestellt.
- Die Liegenschaften sind zu jederzeit zu Fuss erreichbar.
- Während der Sperrzeiten werden die Bushaltestellen Hintere Brücke und Hölloch nicht bedient. Alternativ steht die Bushaltestelle Säge (prov. Standort) zur Verfügung. Die Busverbindung ins Bisisthal wird gemäss Fahrplan aufrechterhalten.



ARGE ächt Schwyz
c/o Schelbert AG
Stalden
6436 Muotathal



Während der Sperrzeiten stehen Ihnen temporäre Parkplätze zur Verfügung.



-entlang Muota (ca. 25 PP)

-Räselsboden (ca. 60 PP)



-Tschalun (ca. 20 PP) Zufahrt über
Aportstrasse

Die Bauherrschaft, die Bauleitung und die beauftragte Unternehmung setzen alles daran, die Behinderungen auf ein Minimum zu beschränken und bitten die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis.

Bei Fragen steht Ihnen die Bauunternehmung oder die Bauleitung zur Verfügung.

Bauleitung: INGE Muotathal, c/o WSP AG, Schwyz
Daniel Gisler, Bauleiter, 079 335 75 26

Unternehmer: ARGE ächt Schwyz, c/o Schelbert AG, Muotathal
Flavian Schmidig, Bauführer Gesamtprojekt, 078 879 38 10
Iwan Suter, Bauführer Belag, 079 542 77 91
Pascal Ott, Polier Belag, 079 440 45 99

Bauherrschaft: Tiefbauamt Kanton Schwyz, Abteilung Strassenbau Innerschwyz
Norbert Betschart, Oberbauleiter