








## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 15 / 2026

Zeitraum	Datum: <b>06.04.2026 bis 12.04.2026</b>	Kalenderwoche: <b>15/2026</b>	Arbeitswoche: <b>05/2026</b>
	Bauphase: <b>2 Wegscheide</b>	Verkehrsführung: <b>Lichtsignalanlage Mo-Fr (1-spurig)</b>	
	Bauphase: <b>4+5 Klosterstrasse</b>	Verkehrsführung: <b>Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.</b>	

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
							
	20/8°C	22/4°C	21/5°C	23/4°C	16/6°C	23/6°C	14/8°C

Rückblick KW 15

	Allgemein:	-Montag, 06.04.2026; Baustelle eingestellt (Ostermontag) -Mittwoch, 08.04.2026; Bausitzung Nr. 29 -Donnerstag, 09.04.2026, Besprechung Swisscom
2-2b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u>	-Ausfugen Randabschlüsse -Einbau Trag- und Binderschicht -Markierungsarbeiten -Freigabe 2-spurige Verkehrsführung (Freitag, 10.04.2026)
3-1	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u>	-Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Betonieren Umgebungsmauer KTN 634/1724
4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u>	-Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung
5-1 / 5-2	<u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u>	-Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung -Prov. Schmutzwasseranschluss an neuer Meteorleitung
7-2b	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u>	-Installationen / Absteckungen -Einrichtung Fussgängerführung

Fotos



08.04.2026 / Wegscheidi – Einbau Trag- und Binderschicht



08.04.2026 / Klosterstrasse – Werkleitungsbau



08.04.2026 / Wegscheidi-Hundenengässli – Mauer KTN 634/1724



09.04.2026 / Hüribach – Rückbau Kranfundamente



09.04.2026 / Klosterstrasse – Werkleitungsbau



10.04.2026 / Wegscheidi-Hundengässli – Einbau Koffer



01.04.2026 / Wegscheidi – Versetzen Randabschlüsse und Abdeckung



10.04.2026 / Wegscheidi – Markierungen / Verkehrsfreigabe

Ausblick KW 16+17	Art der Arbeiten	Woche 16							Woche 17						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
2-2b	Wegscheid - Anpassungsarbeiten														
	Wegscheid - Fertigstellungsarbeiten														
3-1	Wegscheid-Hundeng. - Abbrucharbeiten														
	Wegscheid-Hundeng. - Werkleitungsbau														
	Wegscheid-Hundeng. - Umgebungsmauern														
	Wegscheid-Hundeng. - Kofferersatz														
	Wegscheid-Hundeng. - Betonplatte Tankstell														
4-6	BHS Sternen - Werkleitungsbau														
	BHS Sternen - Kofferersatz														
	BHS Sternen - Bushaltestelle FR Schwyz														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse - Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse - Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse - Kofferersatz														
	Klosterstrasse - Umgebungsmauer KTN 690														
	Klosterstrasse - Bushaltestelle FR Hinterthal														
7-2b	Bödeli - Einrichtungen / Signalisationen														
	Bödeli - Abbrucharbeiten														
	Bödeli - Werkleitungsbau														

Verkehrsführung  
KW 16

Bauphase 2-2b; Wegscheid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung / Umleitung Schützenstrasse
Bauphase 3-1; Wegscheid-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2b; Bödeli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

**Werke:**

- M. Suter, ebs

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.