








## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 16 / 2026

Zeitraum	Datum:	13.04.2026 bis 19.04.2026	Kalenderwoche:	16/2026	Arbeitswoche:	06/2026
	Bauphase:	2 Wegscheide	Verkehrsführung:	Mo-So 2-spurige Verkehrsführung		
	Bauphase:	3 Wegscheide-Hundeng.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Klosterstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 10/7°C	 11/6°C	 13/6°C	 19/4°C	 21/3°C	 23/4°C	 19/11°C

Rückblick KW 16	<u>Allgemein:</u> -keine Bemerkungen	
	2-2b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Pflästerungen Vorplätze -Fertigstellungsarbeiten
	3-1	<u>Trasse Wegscheide-Hundenengässli:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse / Hydrant versetzen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Fertigstellen Umgebungsmauer KTN 634/1724 und KTN 636 (Holdener) -Teil-Abbruch Vorplatz Tankstelle Prugel Garage
	4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Abbruch und Neubau Schmutzwasserleitung -Anschlüsse Schmutz- und Meteorwasser verlegen -Schubsicherung Trinkwasserleitung erstellen -Auffüllungen
	5-1 / 5-2	<u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u> -Abbruch und Neubau Schmutzwasserleitung -Anschlüsse Schmutz- und Meteorwasser verlegen -Werkleitungsbau / Auffüllungen
	7-2b	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Einrichtung Signalisationen -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsbau Privatanschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer

Fotos



13.04.2026 / Bödeli – Belagsanrampungen / Baustelleneinrichtung



13.04.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Bewehrung Mauer KTN 636



15.04.2026 / Klosterstrasse – Meteor- und Schmutzwasseranschlüsse



15.04.2026 / Wegscheid – Anpassungen Vorplätze



15.04.2026 / Bödeli – Belagsabbruch



17.04.2026 / Bödeli – Verlegen Werkleitungen Privatanschlüsse



17.04.2026 / Klosterstrasse – Verlegen Kabelschutzrohre



17.04.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Einbau Fundationsschicht

Ausblick KW 17+18	Art der Arbeiten	Woche 17							Woche 18						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1	Wegscheid-Hundeng. – Abbrucharbeiten														
	Wegscheid-Hundeng. – Werkleitungsbau														
	Wegscheid-Hundeng. – Kofferersatz														
	Wegscheid-Hundeng. – Randabschlüsse														
	Wegscheid-Hundeng. – Betonplatte Tankstell														
4-6	BHS Sternen – Auffüllungen														
	BHS Sternen – Randabschlüsse														
	BHS Sternen – Kofferersatz / Rohplani														
	BHS Sternen – Eingangstür Sternen														
5-1/5-2	Klosterstrasse – Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauer KTN 690														
	Klosterstrasse – Bushaltestelle FR Hinterthal														
7-2b	Bödéli – Abbrucharbeiten														
	Bödéli – Werkleitungsbau														
	Bödéli – Kofferersatz														

Verkehrsführung  
KW 17

Bauphase 3-1; Wegscheid-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2b; Bödéli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

**Werke:**

- M. Suter, ebs

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.