








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 18 / 2026

Zeitraum	Datum:	27.04.2026 bis 03.05.2026	Kalenderwoche:	18/2026	Arbeitswoche:	08/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Hundeng.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Klosterstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 22/3°C	 20/6°C	 20/11°C	 18/5°C	 22/2°C	 25/5°C	 25/11°C

Rückblick KW 18

	<u>Allgemein:</u> -Freitag, 01.05.2026; Baustelle eingestellt (Feiertag)
3-1	<u>Trasse Wegscheide-Hundenengässli:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Randsteine versetzen -Vorbereitung Vorplatz Prugel Garage
4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Vorbereitung Randabschlüsse -Abbruch und Zumauern Eingangstür ehem. Restaurant Sternen
5-1 / 5-2	<u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Abbruch und Neubau Schmutzwasserleitung -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Fundament Umgebungsmauer KTN 690 (D. Betschart) und KTN 1053 (B. Gwerder)
7-2b	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer

Fotos



29.04.2026 / Klosterstrasse – Zumauern Eingangstür Rest. Sternen



29.04.2026 / Bödeli – Erstellen Trinkwasseranschlüsse



29.04.2026 / Wegscheid-Hundenen. – Versetzen Entwässerungsrinne



29.04.2026 / Klosterstrasse – Werkleitungsbau



01.05.2026 / Bödeli – Vlies verlegen / Einbau Koffer



01.05.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Vorbereitung Betonplatte



01.05.2026 / Klosterstrasse – Fund. Umgebungsmauer KTN 1053



01.05.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Rohplanie Trottoir

Ausblick KW 19+20		Woche 19							Woche 20						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1 / 3-2	Wegscheidi-Hundeng. – Abbrucharbeiten														
	Wegscheidi-Hundeng. – Werkleitungsbau														
	Wegscheidi-Hundeng. – Kofferersatz														
	Wegscheidi-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheidi-Hundeng. – Betonplatte Tankstell														
	Wegscheidi-Hundeng. – Randabschlüsse														
	Wegscheidi-Hundeng. – Belagseinbau														
4-6	BHS Sternen – Eingangstür Sternen														
	BHS Sternen – Randabschlüsse														
	BHS Sternen – Kofferersatz / Rohplanie														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauern														
	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
7-2b	Bödeli – Abbrucharbeiten														
	Bödeli – Werkleitungsbau														
	Bödeli – Kofferersatz														

Verkehrsführung KW 19	Bauphase 3-1; Wegscheidi-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 7-2b; Bödeli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler	Kanton SZ:	Gemeinde Muotathal:	Projektverfasser Bau:	UN (ARGE ächt Schwyz):
	- M. Bissig, Abt. Leiter - N. Betschart, GPL	- N. Betschart, Baupräsident - M. Föhn, Gemeindeschreiber - E. Betschart, Strassenmeister	- F. Sidler, GPL - G. Annen, GPL Stv. - M. Büchel, PL Kuba - D. Gisler, CBL	- F. Schmidig, BF Schelbert - R. Tula, BF Käppeli - H. Betschart, BF Stv.
	Werke:	- B. Betschart, Brunnenmeister - Einwohnergemeinde Muotathal		
	- M. Suter, ebs			