








## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 24 / 2026

Zeitraum	Datum:	<b>08.06.2026 bis 14.06.2026</b>	Kalenderwoche:	<b>24/2026</b>	Arbeitswoche:	<b>14/2026</b>
	Bauphase:	<b>3 Wegscheide-Wilstrasse</b>	Verkehrsführung:	<b>Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.</b>		
	Bauphase:	<b>4+5 Kloster- bis Denkmalstr.</b>	Verkehrsführung:	<b>Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.</b>		
	Bauphase:	<b>7 Bödeli</b>	Verkehrsführung:	<b>Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)</b>		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 27/10°C	 17/13°C	 15/10°C	 18/8°C	 19/14°C	 28/12°C	 27/14°C

Rückblick KW 24	<u>Allgemein:</u> -Donnerstag, 11.06.2026, div. Eigentümergespräche	
	3-1 / 3-2	<u>Trasse Wegscheide - Hundenengässli:</u> -Versetzen Randabschlüsse -Rohplanie erstellen -Umlegung Zufahrt Goldplanggstrasse -Einbau Koffer
		<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer
	4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Grundputz Fassade Restaurant Sternen
	5-1 / 5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Aushub Randabschlüsse -Hinterfüllung Umgebungsmauern -Rohplanie erstellen
	5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) -Fundament Umgebungsmauer KTN 493 (M. Schelbert)
	7-2b	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Einbau Planie -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn -Einbau Tragschicht und Deckbelag Vorplätze -Vorbereitung Umstellung Verkehr

Fotos



08.06.2026 / Bödeli – Einbau Feinplanie



08.06.2026 / Goldplangstrasse – Versetzen Randsteine



08.06.2026 / Bödeli – Anpassungsarbeiten Vorplätze



11.06.2026 / Wehri- bis Denkmalstrasse – Verlegen Meteorleitung



11.06.2026 / Goldplangstrasse – Versetzen Randabschlüsse



.06.2026 / Hundenengässli-Brämis – Abbrucharbeiten



11.06.2026 / Klosterstrasse – Sanierung Fassade Restaurant Sternen



11.06.2026 / Bödeli – Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn

Ausblick KW 25+26	Art der Arbeiten	Woche 25							Woche 26						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1 / 3-2	Wegscheidi-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheidi-Hundeng. – Randabschlüsse														
	Wegscheidi-Hundeng. – Belagsarbeiten														
3-3	Goldplangg-Brämis – Abbrucharbeiten														
	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Anpassungen														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauern														
	Klosterstrasse – Rohplanie														
	Klosterstrasse – Anpassungen														
5-3	Wehrstrasse – Abbrucharbeiten														
	Wehrstrasse – Werkleitungsbau														
	Wehrstrasse – Umgebungsmauern														
	Wehrstrasse – Kofferersatz														
	Wehrstrasse – Anpassungen														
7-2b	Bödéli – Anpassungen														
	Bödéli – Vorbereitung Verkehrsumstellung														
7-2a	Bödéli – Verkehrsumstellung / Signalisation														
	Bödéli – Abbrucharbeiten														
	Bödéli – Kofferersatz														
	Bödéli – Werkleitungsbau														

Verkehrsführung  
KW 25

Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2a; Bödéli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

**Werke:**

- M. Suter, ebs

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.