








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 25 / 2026

Zeitraum	Datum:	15.06.2026 bis 21.06.2026	Kalenderwoche:	25/2026	Arbeitswoche:	15/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 26/10°C	 27/14°C	 31/13°C	 32/14°C	 33/16°C	 33/16°C	 34/16°C

Rückblick KW 25

	<u>Allgemein:</u> -Montag, 15.06.2026, div. Eigentümergespräche -Mittwoch, 17.06.2026, Bausitzung Nr. 34
3-1 / 3-2	<u>Trasse Wegscheide - Hundengässli:</u> -Anpassung Vorplatz Privater -Versetzen Randabschlüsse -Einbau Tragschicht und Deckbelag Vorplätze -Einbau Tragschicht Trottoir
3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Trinkwasserleitung inkl. Hydrantenanschluss und Hausleitungen -Versetzen Randabschlüsse
4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -keine Arbeiten ausgeführt
5-1 / 5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Absteckung, Aushub und Versetzen Randabschlüssen inkl. Ausfugen -Versetzen Kandelaberfundamente -Fertigstellung Werkleitungsbau -Hinterfüllung Umgebungsmauern
5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) -Fertigstellung Umgebungsmauer KTN 493 (M. Schelbert) -Trinkwasserleitung inkl. Hausleitungen -Anpassungen Vorplätze Privater
7-2b	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Anpassung Vorplätze -Vorbereitung Verkehrsumstellung / Anpassung Signalisation
7-2a	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Vorbereitung Verkehrsumstellung / Anpassung Signalisation -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau

Fotos



15.06.2026 / Wehri- bis Denkmalstrasse – Verlegen Meteorleitung



15.06.2026 / Goldplangstrasse – Anpassung Vorplätze Privater



15.06.2026 / Bödeli – Anpassung Vorplätze Privater



16.06.2026 / Bödeli – Beginn Abbruch Fahrspur Hinterthal



16.06.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Werkleitungsbau



17.06.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Aushub & Absteckung Randsteine



19.06.2026 / Hundengässli – Belageinbau Trottoir & Vorplätze



19.06.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Einbau Koffer / Leitungsanschlüsse

Ausblick KW 26+27	Art der Arbeiten	Woche 26							Woche 27						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1 / 3-2	Wegscheidi-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheidi-Hundeng. – Planie														
	Wegscheidi-Hundeng. – Belagsarbeiten														
3-3	Goldplangg-Brämis – Abbrucharbeiten														
	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Anpassungen														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
	Klosterstrasse – Rohplanie														
	Klosterstrasse – Anpassungen														
5-3	Wehrstrasse – Abbrucharbeiten														
	Wehrstrasse – Werkleitungsbau														
	Wehrstrasse – Kofferersatz														
	Wehrstrasse – Anpassungen														
7-2a	Bödéli – Abbrucharbeiten														
	Bödéli – Werkleitungsbau														
	Bödéli – Kofferersatz														
	Bödéli – Anpassungen														

Verkehrsführung KW 26	Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 7-2a; Bödéli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler	Kanton SZ:	Gemeinde Muotathal:	Projektverfasser Bau:	UN (ARGE ächt Schwyz):
	- M. Bissig, Abt. Leiter - N. Betschart, GPL	- N. Betschart, Baupräsident - M. Föhn, Gemeindeschreiber - E. Betschart, Strassenmeister	- F. Sidler, GPL - G. Annen, GPL Stv. - M. Büchel, PL Kuba	- F. Schmidig, BF Schelbert - R. Tula, BF Käppeli - H. Betschart, BF Stv.
	Werke:	- B. Betschart, Brunnenmeister - Einwohnergemeinde Muotathal	- D. Gisler, CBL - Ch. Suter, PV	
	- M. Suter, ebs			