

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 30 / 2026

Zeitraum

Datum:	20.07.2026 bis 26.07.2026	Kalenderwoche:	30/2026	Arbeitswoche:	20/2026
Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 26/12°C	 24/11°C	 27/10°C	 26/13°C	 27/9°C	 31/9°C	 26/19°C

Rückblick KW 30

<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 22.07.2026, Bausitzung Nr. 36	
3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Trinkwasserleitung inkl. Hydrantenanschluss und Hauszuleitungen -Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen -Einbau Tragschicht Vorplätze
4-1	<u>Trasse Brämis – Poststrasse:</u> -Abbruch Belag Fahrbahn -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Sondagen Schmutzwasserleitung
4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Einbau Trag- und Deckschicht Trottoir -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn Klosterstrasse
5-1 / 5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Einbau Trag- und Deckschicht Trottoir -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn Wehrstrasse -Fertigstellung Anpassung Vorplätze Dritter
5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Abwasser und Wasseranschluss) / Auffüllungen -Anpassungen diverser Vorplätze -Umstellung Zufahrt Schelbert Garage
7-2a	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau / Kofferersatz -Versetzen Randabschlüsse -Erstellen Feinplanie -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn

Fotos



20.07.2026 / Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau



20.07.2026 / Bödeli – Verlegen Meteorwasserleitungen



21.07.2026 / Bödeli – Absteckung Randabschlüsse



22.07.2026 / Klosterstrasse – Einbau Belag Einlenker Klosterstrasse



22.07.2026 / Wehri-Denkmalstrasse – Anpassungen Vorplätze



24.07.2026 / Brämis – Werkleitungsbau (Meteoerleitung)



24.07.2026 / Bödeli – Einbau Trag- und Binderschicht FR Hinterthal



24.07.2026 / Wehri-Denkmalstrasse – Werkleitungsbau SWL

Ausblick KW 30+31		Woche 30							Woche 31						
	Art der Arbeiten	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-3	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Kofferersatz														
	Goldplangg-Brämis – Randabschlüsse														
	Goldplangg-Brämis – Anpassungen														
	Goldplangg-Brämis – Belagseinbau														
4-1	Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Poststrasse – Kofferersatz														
5-1	Klosterstrasse – Anpassung Vorplätze														
	Klosterstrasse – Fertigstellungsarbeiten														
5-3	Wehri-Denkmalstr. – Anpassung Vorplätze														
	Wehri-Denkmalstr. – Fertigstellungsarbeiten														
5-4	Denkmal-Marktstr. – Vorbereitungsarbeiten														
	Denkmalstrasse – Signalisationen														
7-2a	Bödeli – Einbau Trag- & Deckbelag Trottoir														
	Bödeli – Anpassungen Einlenker/Vorplätze														
	Bödeli – Fertigstellungsarbeiten														
	Bödeli – Rückbau Signalisationen														

Verkehrsführung
KW 31

Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1; Brämis-Poststrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Kloster- Denkmalstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2a; Bödeli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.