

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 34 / 2026

Zeitraum

Datum:	17.08.2026 bis 23.08.2026	Kalenderwoche:	34/2026	Arbeitswoche:	24/2026
Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-Fr 1-spurige Verkehrsführung (LSA) Sa-So 2-spurige Verkehrsführung		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 24/19°C	 29/18°C	 30/16°C	 29/20°C	 19/14°C	 23/11°C	 24/10°C

Rückblick KW 34

	<u>Allgemein:</u> -
3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Versetzen und Ausfugen Randsteine -Einbau Geotextil und Koffer -Vorbereitung Deckbelageinbau
4-1	<u>Trasse Brämis – Poststrasse:</u> -Versetzen und Ausfugen Randsteine -Abbruch Belag Fahrbahn -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Freilegen Swisscom-Rohrblock -Einbau Koffer und Rohplanie Trottoir
5-4 / 5-5	<u>Trasse Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Abbrucharbeiten / Belagsabbruch -Anschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Anpassungen Vorplätze Privater
7	<u>Trasse Bödeli:</u> -Rückbau IP Adelmatt -Vorbereitung Deckbelageinbau -Anpassungen Vorplätze Privater -diverse Fertigstellungsarbeiten

Fotos



17.08.2026 / Brämis – Versetzen von Randabschlüssen



17.08.2026 / Brämis-Poststrasse – Auffüllungen / Einbau Koffer



17.08.2026 / Adelmatt – Rückbau Installationsplatz Adelmatt



19.08.2026 / Brämis-Poststrasse – Freilegen Swisscomrohrblock



21.08.2026 / Küchenfabrik – Anpassungsarbeiten Vorplätze Privater



21.08.2026 / Brämis-Poststr. – Einbau Koffer Trottoir



21.08.2026 / Bödeli – Vorbereitungsarbeiten Deckbelageinbau



21.08.2026 / Denkmal-Marktstr. – Meteorleitung inkl. Anschlüsse

Ausblick KW 35+36		Woche 35							Woche 36						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauph. 1+2	Bürgelib.-Wegscheide – Deckbelag FR Hinter.														
	Bürgelib.-Wegscheide – Deckbelag FR SZ														
	Bürgelib.-Wegscheide – Deckbelag FR SZ														
	Bürgelib.-Wegscheide – Fertigstellungsarbeit.														
3	Wegscheide-Goldplangg – Einbau Deckbelag														
	Wegscheide-Goldplangg – Fertigstellungsarb.														
4-1	Brämis-Poststrasse – Abbrucharbeiten														
	Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Poststrasse – Kofferersatz														
	Brämis-Poststrasse – Randabschlüsse														
	Brämis-Poststrasse – Anpassungen														
5-3 / 5-4	Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Wehri-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Wehri-Marktstrasse – Kofferersatz														
6 / 7	Marktstr.-Hint. Br. – Vorbereitungsarbeiten														
	Marktstr.-Hint. Br. – Haftvermittler/Kalkmilch														
	Marktstr.-Hint. Br. – Einbau Deckbelag														
	Marktstr.-Hint. Br. – Fertigstellungsarbeiten														

Verkehrsführung
KW 35

Bauphase 1+2; Bürgelibach - Wegscheide	Mo-Fr: 1-spurige Verkehrsführung VD tagsüber (LSA nachts)
Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1; Brämis-Poststrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Kloster- Denkmalstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2a/b; Bödeli	Mo-Fr: 1-spurige Verkehrsführung LSA tagsüber (Arbeitszeit)

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.