

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 35 / 2026

Zeitraum

Datum:	24.08.2026 bis 30.08.2026	Kalenderwoche:	35/2026	Arbeitswoche:	25/2026
Bauphase:	1+2 Bürgelib.- Wegscheide	Verkehrsführung:	Mo-Fr 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		
Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-Fr 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 25/12°C	 24/15°C	 27/16°C	 30/16°C	 25/16°C	 25/13°C	 28/16°C

Rückblick KW 35

	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 26.08.2026; Bausitzung Nr. 38
1/2	<u>Bürgelibach - Wegscheide:</u> -Vorbereitungsarbeiten Deckbelag -Dienstag, Einbau Deckbelag Bürgelibach bis 2. Einfahrt Quartier Weid FR Schwyz -Mittwoch, Einbau Deckbelag Bürgelibach bis Wegscheide FR Hinterthal -Donnerstag, Einbau Deckbelag 2. Einfahrt Quartier Weid bis Wegscheide FR Schwyz
3	<u>Wegscheide – Brämis</u> -Vorbereitungsarbeiten Deckbelag -Mittwoch, Einbau Deckbelag Einlenker Goldplangstrasse
4-1	<u>Trasse Brämis – Poststrasse:</u> -Versetzen und Ausfugen Randabschlüsse -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Swisscom-Rohrblock freilegen und umlegen -Einbau Koffer und Rohplanie -Freitag, Einbau Trag- und Binderschicht Knoten Alpenrösli
5-4 / 5-5	<u>Trasse Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Abbrucharbeiten / Belagsabbruch -Anschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Anpassungen Vorplätze Privater
7	<u>Trasse Bödeli:</u> -Vorbereitungsarbeiten Deckbelag -Belag fräsen

Fotos



24.08.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau



24.08.2026 / Brämis-Poststrasse – Versetzen Kontrollschacht



25.08.2026 / Bürgelbach – Aufbringen Haftvermittler und Kalkmilch



25.08.2026 / Bürgelbach – Einbau Deckbelag FR Schwyz



26.08.2026 / Knoten Alpenrösli – Planiearbeiten inkl. Einlenker Wilstr.



26.08.2026 / Bödeli – Belag fräsen / Vorbereitung Deckbelag



28.08.2026 / Knoten Alpenrösli – Einbau Trag- und Binderschicht



28.08.2026 / Denkmal-Marktstr. – Meteorleitung inkl. Anschlüsse

Ausblick KW 36+37

		Woche 36							Woche 37						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1+2	Bürgelib.-Wegscheide – Abschlussarbeiten														
	Bürgelib.-Wegscheide – Fertigstellungsarbeit.														
3	Wegscheide-Goldplangg – Einbau Deckbelag														
	Wegscheide-Goldplangg – Fertigstellungsarb.														
4-1 / 4-2	Brämis-Poststrasse – Abbrucharbeiten														
	Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Poststrasse – Kofferersatz														
	Brämis-Poststrasse – Einbau Deckbelag														
	Brämis-Poststrasse – Anpassungen														
5-3 / 5-4	Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmal-Marktstrasse – Kofferersatz														
	Denkmal-Marktstrasse – Randabschlüsse														
6 / 7	Marktstr.-Hint. Br. – Vorbereitungsarbeiten														
	Marktstr.-Hint. Br. – Haftvermittler/Kalkmilch														
	Marktstr.-Hint. Br. – Einbau Deckbelag														
	Marktstr.-Hint. Br. – Fertigstellungsarbeiten														

Verkehrsführung
KW 36

Bauphase 2; Wegscheide	Mo: 1-spurige Verkehrsführung VD tagsüber (LSA nachts)
Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1; Brämis-Poststrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Kloster- Denkmalstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7; Bödeli	Mo-Fr: 1-spurige Verkehrsführung LSA tagsüber (Arbeitszeit)

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.